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NOTA INFORMATIVA SOBRE: MODIFICACIÓ DE DATA FINAL D’EXECUCIÓ DE TREBALLS I ASSIGNACIÓ DE TASQUES. 
NOTA INFORMATIVA SOBRE: MODIFICACIÓN DE FECHA FINAL EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ASIGNACIÓN DE TAREAS. 

 
 

DE LA CONVOCATÒRIA D'ELECCIÓ D'EQUIPS DE 
TREBALL PER A L'ELABORACIÓ DE MATERIAL 
FORMATIU EN COMPETÈNCIES DIGITALS EN EL 
CONTEXT DEL PROJECTE PRODIGITAL DEL PLA 
UNIDIGITAL.  

A l’empara de la publicació del Reial Decret 576/2023, 
de 4 de juliol, pel qual es modifica el període màxim 
d'execució de l'art. 5 del Reial Decret 641/2021 de 27 de 
juliol, corresponent al termini d’execució de les 
subvencions a universitats públiques espanyoles per a 
modernització i digitalització del sistema universitari 
espanyol en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, quedant el termini total de 
execució de les actuacions subvencionables al període 
comprès entre l'1 de febrer del 2020 i el 31 de desembre 
del 2024. 

Aquest tribunal reunit el 25-09-2023 a les 12:00 hores 
informa : 

• Es modifica l'apartat 3 de l'annex I “Caracterís�ques dels 
treballs” ampliant la data de finalització dels treballs al 
31/07/2024. 

• Així mateix s'informa de l'adjudicació de les tasques als 
equips actuals: 
 
EQUIP JOSÉ DÍAZ BARAHONA: 
 

DigComp 3.1, nivells A1-A2 i B1-B2 

DigComp 3.2, nivells A1-A2 i B1-B2 

 
EQUIP MARÍA EMILIA GARCÍA MARQUÉS: 
 
DigComp 3.4, nivells A1-A2, B1-B2 y C1-C2 
 

València, a 25 de setembre de 2023 

Secretari/Secretario: 

 

 

JOSÉ MANUEL CLAVER IBORRA  

DE LA CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE EQUIPOS 
DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE 
MATERIAL FORMATIVO EN COMPETENCIAS 
DIGITALES EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO 
PRODIGITAL DEL PLAN UNIDIGITAL. 

Al amparo de la publicación del Real Decreto 
576/2023 de 4 de julio por el que se modifica el 
período máximo de ejecución del art. 5 del Real 
Decreto 641/2021 de 27 de julio, correspondiente 
al plazo de ejecución de las subvenciones a 
universidades públicas españolas para 
modernización y digitalización del sistema 
universitario español en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
quedando el plazo total de ejecución de las 
actuaciones subvencionables al periodo 
comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 
de diciembre del 2024.  

Este tribunal reunido el 25-09-2023 a las 12:00 
horas informa:  

• Se modifica el apartado 3 del anexo I 
“Caracterís�cas de los trabajos” ampliando la 
fecha de finalización de los trabajos al 
31/07/2024. 

• Así mismo se informa de la adjudicación de las 
tareas a los equipos actuales:  

 
EQUIPO JOSÉ DÍAZ BARAHONA: 

DigComp 3.1, niveles A1-A2 y B1-B2 

DigComp 3.2, niveles A1-A2 y B1-B2 

EQUIPO MARÍA EMILIA GARCÍA MARQUÉS: 

DigComp 3.4, niveles A1-A2, B1-B2 y C1-C2 
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